

**ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA
RESOLUCIÓ DE DUBTES EN APLICACIÓ DE LA CLÀUSULA
11.A)3 DEL PLEC DE CONDICIONS, RELATIVA A LA
VALORACIÓ DE LES OFERTES DE TERMINI D'EXECUCIÓ DE
L'OBRA CONSISTENT EN LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI
ON S'UBICARAN ELS SERVEIS DE POLICIA LOCAL I
PROTECCIÓ CIVIL DE L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR**

A Lloret de Mar, el dia 12 de març de 2014

A les 11:00 hores, es constitueix a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, la Mesa de Contractació per a proposar a l'òrgan de contractació la resolució del dubte en aplicació de la clàusula 11.A)3 del plec de condicions, relativa a l'avaluació de les ofertes de termini d'execució presentades en el procediment licitatori per a l'adjudicació d'obra consistent en la construcció de l'edifici on s'ubicaran els Serveis de Policia Local i Protecció Civil d'aquest ajuntament.

De conformitat al que disposa la Llei de Bases de Règim Local, Text Refós de Règim Local, Llei Municipal de Catalunya i el RD Legislatiu 3/2011, presideix la Mesa l'Alcalde de l'Ajuntament de Lloret de Mar Sr. ROMÀ CODINA i MASERAS, i la formen el Secretari General Sr. RAFAEL GARCIA JIMENEZ, el TAG de Serveis Jurídics Sr. DAVID REIXACH i SAURA, el Regidor Delegat de Seguretat Ciutadana i Ordre públic Sr. JORDI MARTÍNEZ i PUIG, i l'interventor Sr. CARLOS ARBÓ i BLANCH. Actua com a Secretària la funcionària de la secció de Serveis Jurídics Sra. ŠÁRKA KUPKOVÁ.

Vist que aquesta Mesa de Contractació s'ha convocat com a conseqüència de l'informe emès per l'Arquitecta Municipal, en data 10/03/2014, en el qual es sol·licita a la mesa que s'estableixi criteri a seguir per tal d'aplicar la fórmula establerta en l'apartat 11.A)3 del plec de clàusules economicoadministratives i jurídiques i quin termini s'ha de considerar ofertat per cada empresa licitadora, ja que "*Revisada la documentació de les pliques, s'observa que la duració de l'obra en nombre de dies que consta en els Diagrama de Gantt de les ofertes, difereix en alguns casos amb el nombre de setmanes que consta en la declaració. Donant com a resultat que pliques que en la declaració responsable oferten el mateix termini, en el planning tenen duracions diferents, com es mostra en el quadre resum següent:*

PLICA	LICITADOR	DECLARACIÓ TERMINI	DIAGRAMA GANTT TERMINI EN DIES	
1	ROGASA (ROMERO GAMERO	71 SETMANES	*345 dies	

	SA)			
2	UTE AGLOMERATS GIRONA SA - COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA	62 SETMANES	*300 dies	
3	FCC CONSTRUCCION, SA	61 SETMANES	*306 dies	
4	TEYCO, SL	60 SETMANES	*305 dies	
5	LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SL	52 SETMANES	*261 dies	
6	CORSAN CORVIAM, CONSTRUCCION SA	62 SETMANES	*297 dies	
7	CERTIS OBRES I SERVEIS SAU	52 SETMANES	*260 dies	
8	BIGAS GRUP SLU	58 SETMANES	275 dies	
9	XAVIER ALSINA, SA	60 SETMANES	*303 dies	
10	COMSA, SAU	60 SETMANES	*303 dies	
11	COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA	60,60SETMANES	*309 dies	
12	COPCISA, SA	61 SETMANES	*305 dies	
13	CONSTRUCCIONES RUBAU SA	58 SETMANES	*289 dies	
14	VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SLU	62 SETMANES	*295 dies	
15	CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL	60 SETMANES	*299 dies	
16	UTE OPROLER OBRAS Y PROYECTOS SLU - ENSEÑAT I ROCA CONSTRUCCIÓ SLU	58 SETMANES	*334 dies	
17	ARCADI PLA, SA	60 SETMANES	Diagrama no conté dies	
18	UTE RUBAU TARRES & SOGESA	73 SETMANES	368 dies	
19	BETA CONKRET, SA	56 SETMANES	No diagrama	
20	GARCIA RIERA, SL	58 SETMANES	No diagrama	
21	CONSTRUCTORA D'ARO, SA	62,5 SETMANES	*279 dies	

* Dies referits a la partida de Seguretat i Salut de l'obra

3. S'observa també que hi ha dos pliques que no oferten setmanes completes.

Davant d'aquests fets, i als efectes de valorar els terminis ofertats, amb el present informe es sol·licita a la Mesa de Contractació que estableixi quin ha de ser el criteri a seguir per tal d'aplicar la fórmula establerta en l'apartat 11.A).3 i quin termini s'ha de considerar ofertat per cada empresa.

I perquè així consti als efectes pertinents, es signa el present informe a Lloret de Mar a 10 de març de 2014, amb el vist-i-plau del Regidor delegat de Seguretat Ciutadana."

Vist el que es recull en la clàusula 9.III.4, que preveu que els licitadors han de presentar les seves ofertes relatives al termini d'execució d'obra expressat en setmanes complertes i la seva programació.

Vist que les pliques 11 i 21 no presenten la seva oferta de termini d'execució de l'esmentada obra en xifres complertes; en concret la plica n. 11 proposa la seva execució en 60,60 setmanes i la plica n. 21 en 62,5 setmanes.

L'article 210 RDL 3/2011 pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, atorga a l'òrgan de contractació la facultat de resoldre dubtes i d'interpretar els contractes. No obstant, d'acord amb la jurisprudència de les Sales del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem (STS de 07/07/2001) i dels Tribunals Superiors de Justícia (STJ d'Aragó de 09/02/2002), la resolució de dubtes i interpretació dels plecs que es produeixi abans de l'adjudicació del contracte haurà de realitzar-se per part de la Mesa de Contractació.

A la vista del que s'ha exposat anteriorment.

La Mesa de Contractació efectua la següent resolució de dubtes de la clàusula 9.III.4 del plec de condicions i la seva aplicació en la valoració expressada en la clàusula 11.A)3:

D'acord amb allò establert en la clàusula 9.III.4, aplicar com a criteri del termini d'execució d'obres la seva expressió en setmanes complertes, de tal forma que les ofertes de termini que s'expressin en decimals s'arrodoniran a l'alça o a la baixa en funció de si la xifra corresponent a dècimes i centèsimes és superior a 50, que s'arrodonirà al número enter superior, o de si és igual o inferior a 50, que s'arrodonirà al número enter inferior.

Per tant, la proposta d'execució de termini d'obres proposada per la plica n. 11 s'haurà d'entendre de 61 setmanes, mentre que la proposta de la plica n. 21 s'haurà d'entendre de 62 setmanes.

A la vista d'aquesta resolució de dubtes, s'emplaga a l'Arquitecta municipal per tal que emeti informe de puntuació dels criteris d'adjudicació mitjançant fórmula, aplicant el criteri i la fórmula establerta en la clàusula 11.A)3, i tenint en compte els criteris acordats per aquesta Mesa en la present acta.

A continuació, a les 11:30 hores, el Sr. President declara acabada la reunió l'acta de la qual és signada pel Sr. President i els membres de la Mesa. Ho certifico.